

Harmonogram realizacji projektu

Lp.	ROK	2022										2023		
	Miesiąc	IV	V	VI	VII	VII	IX	X	XI	XII	I	II	III	
1	Rekrutacja uczestników	x												
2	Realizacja wsparcia w postaci terapii logopedycznej/neurologopedycznej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	Realizacja wsparcia w postaci terapii psychologicznej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	Realizacja wsparcia w postaci rehabilitacji ruchowej/neurorehabilitacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	Realizacja wsparcia w postaci aktywizacji chodu-funkcji motorycznej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6	Realizacja wsparcia w postaci stymulacji percepcji wzrokowej i sprawności manualnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7	Realizacja wsparcia w postaci integracji sensorycznej - Si	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	Realizacja wsparcia w postaci treningu fal mózgowych - EEG Biofeedback	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	Realizacja wsparcia w postaci wieloprofilowej stymulacji doświadczeń własnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	Realizacja wsparcia w postaci treningu umiejętności poznawczych i funkcji wykonawczych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11	Promocja projektu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12	Zarządzanie projektem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Realizator zadania: